



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 3609/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

**Interessado:** Concessionária Ecovias Rio Minas

**Referência:** Processo nº 50500.009553/2025-21

**Assunto:** Demanda Parlamentar – Implantação de passarela na altura do km 184 da BR-116/RJ, no Município de Nova Iguaçu/RJ – BR-116/465/493/RJ/MG – Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022.

## 1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo analisar, no âmbito das competências desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), a demanda parlamentar referente à solicitação de implantação de passarela ou revitalização do túnel de pedestres na altura do km 184 da BR-116/RJ. A referida demanda, foi apresentada pelo Gabinete do Deputado Juninho do Pneu - União/RJ por meio do Ofício nº 07/2025/GAB/JR (SEI nº 29931735), de 10/02/2025 e corroborada pela Concessionária Ecovias Rio Minas por meio da Carta ERM - GEN 0814/2025 (SEI nº 30919534), de 20/03/2025.

1.2. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende a rodovia BR-116/465/493/RJ/MG, conforme imagem ilustrativa abaixo:

**Figura 1** - Sistema Rodoviário - BR-116/465/493/RJ/MG



Fonte: [PER](#).

1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#):

**Quadro 1 - Dados da Concessão**

| ITEM | DESCRIÇÃO                      | DADO DA CONCESSÃO       |
|------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | Sistema Rodoviário             | BR-116/465/493/RJ/MG    |
| 2    | Extensão do Sistema Rodoviário | 726,9 km                |
| 3    | Prazo do Contrato              | 30 (trinta) Anos        |
| 4    | Data-Base do Contrato          | Outubro/2021            |
| 5    | Assinatura do Contrato         | 19/08/2022              |
| 6    | Início da Concessão            | 21/09/2022              |
| 7    | Início da Cobrança de Pedágio  | 22/09/2022              |
| 8    | 3º Ano de Concessão            | 22/09/2024 - 21/09/2025 |

## 2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo avaliar a solicitação apresentada pelo Gabinete do Deputado Juninho do Pneu - União/RJ referente à implantação de passarela ou revitalização do túnel de pedestres na altura do km 184 da BR-116/RJ, trecho rodoviário sob a responsabilidade da Concessionária Ecovias Rio Minas.

2.2. Para tanto, será verificado a motivação, o mérito, a previsão contratual e regulamentar, bem como será avaliado os requisitos para viabilizar e o mecanismo adequado para operacionalizar a alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#).

### 3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. A demanda em referência foi apresentada de maneira organizada e objetiva, sendo que as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente da demanda encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo.

**Quadro 2** - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

| ITEM | DOCUMENTO                                                                                                                       | CHECK                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | Relatório de Proposição                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 2    | Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 3    | Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro                                                | <input type="checkbox"/> |
| 4    | Declaração de Veracidade de Informações e Documentos<br>(Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150) | <input type="checkbox"/> |

### 4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. O quadro a seguir apresenta o histórico do presente processo, a saber:

**Quadro 3** - Histórico processual

| ITEM | DOCUMENTO                                         | Nº SEI   | DATA       | DESCRIÇÃO                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ofício nº 07/2025/GAB/JR                          | 29931735 | 10/02/2025 | Solicitação do Deputado Juninho do Pneu de estudo para implantação de passarela ou revitalização do túnel de pedestres |
| 2    | Despacho SUOD                                     | 30392074 | 10/03/2025 | Encaminha o processo à Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR para providências cabíveis              |
| 3    | Despacho COGIP                                    | 30484445 | 13/03/2025 | GEGIR Solicita análise e manifestação da Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária – GEFOP      |
| 4    | Ofício SEI nº 8235/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT | 30490796 | 13/03/2025 | GEGIR Solicita análise e manifestação da Concessionária Ecovias Rio Minas                                              |

|   |                                                        |          |            |                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Carta ERM - GEN 0814/2025                              | 30919534 | 20/03/2025 | Concessionária informa que a instalação de uma passarela pode contribuir significativamente para a segurança dos pedestres locais                                          |
| 6 | Despacho ESREGROD-RIO/RJ                               | 30994511 | 01/04/2025 | Escritório Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária do Rio de Janeiro/RJ entende que a melhor opção de travessia no logradouro seria através de uma passarela |
| 7 | Despacho COFIR                                         | 31149854 | 08/04/2025 | GEFOP apresenta resposta à GEGIR, informando que uma obra do tipo passarela, na região, seria benéfica à comunidade                                                        |
| 8 | Nota Informativa SEI nº 306/2025/COGIP/GEGIR/SUROD/DIR | 31219893 | 10/04/2025 | COGIP/GEGIR apresenta informações em relação à demanda                                                                                                                     |
| 9 | Despacho COGIP                                         | 31221377 | 14/04/2025 | COGIP/GEGIR encaminha a demanda à COGIN/GEGIR para análise de mérito                                                                                                       |

## 5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

5.1. Apresentam-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, listadas em ordem cronológica:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#), e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Decreto nº 10.648/2021](#): Institui a Política de Modernização da Infraestrutura Federal de Transporte Rodoviário - inov@BR e a qualifica no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Deliberação ANTT nº 409/2022](#): Aprovar o Programa Vias Seguras - PVS/ANTT, com o objetivo de prevenir e reduzir riscos e severidade de sinistros, nas rodovias e ferrovias federais concedidas, na forma do Anexo desta deliberação;
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
- Demais regulamentos pertinentes desta Agência.

## 6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. Inicialmente, cabe destacar que o [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#), anexo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#), celebrado com a Concessionária Ecovias Rio Minas, prevê a implantação de uma passarela de pedestres no km 184+416 da BR-116/RJ no quarto ano da concessão.

6.2. Contudo, considerando que o investimento em questão está diretamente relacionado à segurança viária, torna-se necessária a elaboração de análise técnica por parte desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR.

6.3. O Deputado Federal Juninho do Pneu (UNIÃO/RJ), por meio do Ofício nº 07/2025/GAB/JR (SEI nº 29931735), de 10/02/2025, encaminhou solicitação à ANTT referente à implantação de passarela ou revitalização de túnel de pedestres nas proximidades do km 184 da BR-116/RJ, no município de Nova Iguaçu/RJ. Segundo o parlamentar, a medida visa garantir melhores condições de acessibilidade à população local, que atualmente enfrenta alagamentos frequentes, insegurança pública e riscos decorrentes da travessia da rodovia, especialmente nos horários de maior fluxo de veículos.

**Figura 2** - Túnel de passagem de pedestres no local



Fonte: Ofício nº 07/2025/GAB/JR (SEI nº 29931735).

**Figura 3** - Localização de análise para implantação da passarela



Fonte: Ofício nº 07/2025/GAB/JR (SEI nº 29931735).

6.4. Sobre o assunto, verifica-se, à luz do [PER](#), que, embora as passarelas previstas para o segmento rodoviário concedido tenham sido previamente aprovadas por esta Agência, a estrutura pleiteada especificamente no km 184 da BR-116/RJ não integra as obrigações contratuais da concessão, configurando-se, portanto, como uma obra Extra-PER. Nesse contexto, sua eventual execução está condicionada à análise técnica e à deliberação quanto à viabilidade de sua inclusão como investimento adicional.

## 7. ANÁLISE TÉCNICA

### PROPOSTA

7.1. A presente demanda teve origem no Ofício nº 07/2025/GAB/JR (SEI nº 29931735), encaminhado pelo Deputado Federal Juninho do Pneu (UNIÃO/RJ), que solicita a implantação de uma passarela ou a revitalização do túnel de pedestres no km 184 da BR-116/RJ, no município de Nova Iguaçu/RJ, com o objetivo de promover acessibilidade e segurança viária para os moradores da região.

7.2. Em atendimento à solicitação da GEGIR, a Concessionária Ecovias Rio Minas apresentou manifestação formal por meio da Carta ERM – GEN 0814/2025 (SEI nº 30919534), na qual reconhece que a estrutura demandada não está prevista no [PER](#) e, portanto, não integra as obrigações contratuais assumidas no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#).

7.3. Apesar disso, a Concessionária relata que, nos primeiros anos de operação, foi observado intenso fluxo de pedestres entre os bairros Rancho Novo e Rua Nilo Peçanha, reforçando a necessidade de uma solução de travessia segura no local. A Ecovias destaca que a implantação da passarela pode representar um importante incremento à segurança viária, ao evitar travessias indevidas na pista.

7.4. A Concessionária ainda informa que, em vistoria in loco, foram identificadas condições

físicas favoráveis para a instalação da passarela, embora ressalte que a elaboração de um estudo completo e projeto executivo será necessária para definir o escopo da obra e permitir eventual análise de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme os mecanismos previstos contratualmente.

## MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

### Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária – GEFOP

7.5. No que se refere à questão, o Escritório Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária do Rio de Janeiro/RJ, por meio do Despacho ESREGROD-RIO/RJ (SEI nº 30994511), apresentou sua manifestação técnica sobre os aspectos relacionados à localização e à operação da proposta, conforme transcrição a seguir:

*Em atendimento ao Despacho SEI30575881, temos a informar que a equipe de fiscalização realizou vistorias ao aludido logradouro, faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra, BR-116/RJ com Rua Nilo Peçanha, no município de Nova Iguaçu/RJ, identificando demanda pela travessia de pedestres, em especial de iguaçuanos.*

*As travessias, atualmente, são realizadas pela passagem subterrânea. Os outros dois pontos de travessias próximas, são: Viaduto dos Imigrantes distante 450m e uma passarela distante 530m.*

*O pleito constante no Ofício nº 07/2025/GAB/JR solicita a possibilidade de estudo para a implantação de uma passarela ou revitalização do túnel de pedestres na altura do atual km 184, do bairro Rancho ligando até a Rua Nilo Peçanha, no município de Nova Iguaçu/RJ trecho da Rodovia Presidente Dutra/RJ.*

*Segundo relatos de pedestres locais, a passagem subterrânea apresenta mau cheiro e durante o período noturno, carece de segurança.*

*O Programa de Exploração da Rodovia, no quesito das intervenções de passarelas que deverão ser implantadas, não estabelece previsão de execução de obra no aludido logradouro.*

*A equipe de fiscalização solicitou que a equipe de conservação da Concessionária Ecovias Rio Minas realize serviços de limpeza e pintura da passagem subterrânea, onde se fizer necessário.*

*A vistoria realizada pela equipe de fiscalização aponta que os pedestres se submetem à travessia pela passagem inferior mesmo com os problemas de segurança, durante a noite e alagamentos em dias de chuvas. A conservação será realizada pela Concessionária EcoRioMinas, porém a questão da insegurança extrapola os limites de atuação.*

*A equipe de fiscalização entende que a melhor opção para travessia no logradouro seria através de uma passarela, mitigando os problemas de segurança e solucionando os problemas de alagamento na travessia de pedestres. Entretanto, estudos técnicos devem ser realizados pela Concessionária, condição que implica em reequilíbrio econômico-financeiro. Além disso, a obra de implantação de passarela pode ser avaliada para inclusão no pacote de Estoque de Melhorias.*

7.6. A partir das informações apresentadas, observa-se que a equipe regional identificou a existência de demanda efetiva por travessia de pedestres no local, inclusive com uso recorrente da passagem subterrânea atualmente existente, a qual apresenta condições inadequadas de segurança e manutenção, especialmente durante o período noturno e em dias chuvosos.

7.7. Ainda que a Concessionária tenha sido orientada a executar ações de limpeza e conservação na passagem inferior, o ESREGROD-RIO/RJ destacou que tais medidas não são suficientes para mitigar os riscos de segurança pública nem resolver a questão dos alagamentos, o que evidencia a limitação estrutural do dispositivo existente.

7.8. Diante disso, a unidade regional recomendou a **implantação de uma passarela como a solução mais eficaz** para garantir travessia segura no trecho, ressaltando, contudo, que a viabilidade da proposta está condicionada à elaboração de estudos técnicos pela Concessionária e à avaliação quanto ao impacto contratual, inclusive sob a ótica de reequilíbrio econômico-financeiro.

7.9. Por fim, embora tenha sido mencionada pela unidade regional a possibilidade de inclusão

da passarela no pacote de Estoque de Melhorias, verifica-se, a partir da análise do [PER](#), que não há previsão para esse tipo de dispositivo no referido instrumento para o trecho em questão. Contudo, por se tratar de obra voltada à segurança viária, a intervenção deve ser tratada como obra Extra-PER, conforme disposto na [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#), estando sua inclusão condicionada à deliberação da ANTT e à formalização por Termo Aditivo com recomposição contratual pelo Fluxo de Caixa Marginal.

## CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.10. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#) contempla a possibilidade de alterações contratuais para inclusão de investimentos não originalmente previstos. Nessas situações, impõe-se a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em razão da assunção de novo encargo pela Concessionária. Essa recomposição deve ser realizada por meio da metodologia do Fluxo de Caixa Marginal, conforme estabelecido nas cláusulas 8.1.10 e 8.1.11 do Contrato, com formalização por Termo Aditivo, podendo ocorrer no contexto de uma Revisão Extraordinária ou Quinquenal, a depender da deliberação da ANTT.

7.11. O contrato dispõe:

### **1 Disposições Iniciais**

#### **1.1 Definições**

**1.1.1** Para os fins do presente **Contrato**, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

[...]

(xlix) **Fluxo de Caixa Marginal**: forma de calcular o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** em decorrência da inclusão de obras e serviços no seu escopo.

#### **8 Obras e Serviços**

##### **8.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços**

[...]

**8.1.10** Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses do **Estoque de Melhorias**, das **Obras de Manutenção de Nível de Serviço** e de adequação ou complementação de obras do **Poder Concedente** supervenientes à **Data de Assunção**, serão realizadas exclusivamente por meio de Revisão Quinquenal.

(i) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da **Concessionária** implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** por meio da utilização do **Fluxo de Caixa Marginal**.

[...]

**8.1.11** Eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras ou serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** por meio da aplicação do **Fluxo de Caixa Marginal** devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados mediante termo aditivo.

(i) Além das previsões deste **Contrato**, eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras e serviços deverão observar condições e critérios estabelecidos em regulamentação da **ANTT**.

[...]

#### **19 Tarifa de Pedágio**

[...]

##### **19.10 Revisão Extraordinária**

**19.10.1** A Revisão Extraordinária é a revisão realizada extraordinariamente, observando-se as hipóteses de incidência e os procedimentos previstos na regulamentação da **ANTT**.

[...]

#### **22 Alocação de Riscos**

[...]

**22.2 O Poder Concedente** é responsável pelos seguintes riscos relacionados à **Concessão**:

[...]

**22.2.15** alteração unilateral no **PER** e no **Contrato**, por iniciativa do **Poder Concedente**, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-financeiro;

[...]

### **23 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro**

#### **23.1 Cabimento da Recomposição**

**23.1.1** Sempre que atendidas as condições do **Contrato** e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

**23.2.2** A **ANTT** poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste **Contrato**.

7.12. Ante o exposto, verifica-se a possibilidade de alteração contratual, com base nas cláusulas supracitadas, visando à inclusão de investimento relacionado à segurança viária dos usuários da rodovia, desde que tecnicamente justificado e formalmente submetido à deliberação da ANTT, nos termos da regulamentação vigente.

## **ARCABOUÇO REGULATÓRIO**

7.13. Com o objetivo de embasar a possibilidade de alteração contratual para inclusão de obra não prevista no [PER](#), bem como sua eventual recomposição econômico-financeira, apresentam-se a seguir os principais dispositivos regulamentares desta Agência:

### [RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021](#):

#### **Alteração Contratual**

**Art. 27.** O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

**§ 1º** Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

**§ 2º** Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

**§ 3º** O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

**§ 4º** As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais.

[...] (Grifo nosso)

### [RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022](#):

#### **Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão**

**Art. 40.** Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional o u projeto executivo acompanhado de orçamento.

**§ 1º** Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que não

**objetados pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na revisão extraordinária ou subsequente à sua não objeção:**

*I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão;*

*II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo.*

*§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.*

*§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente.*

**Art. 41. Nas propostas de inclusão ou alteração de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, deverão ser considerados os respectivos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento, compensações ambientais e seguro de obra, entre outras obrigações indiretas.**

*Parágrafo único. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para custos supervenientes incorridos não contemplados inicialmente nos projetos aceitos.*

[...]

**Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.**

*Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.*

[...] (Grifo nosso)

#### [RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:](#)

**Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:**

*I - alteração do valor da tarifa de pedágio;*

*II - alteração do prazo da concessão;*

*III - aporte público;*

**V - modificação de obrigações contratuais;**

*V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;*

*VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e*

*VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.*

[...]

#### **Revisão tarifária extraordinária**

**Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.**

**§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:**

*I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração;*

[...]

**§ 4º Para fins do disposto no § 1º, configura emergencialidade, entre outras hipóteses**

**devidamente justificadas:**

*I - obrigação decorrente de cumprimento de decisão judicial, arbitral ou de órgão de controle, ou de alteração legislativa superveniente, de cumprimento imediato e cogente;*

***II - implantação de dispositivo de proteção e segurança, passarela, controlador ou redutor de velocidade, realização de correção de traçado, ou área de escape, demonstrada a necessidade para manter e garantir a segurança viária, tendo em vista o crescimento real ou potencial dos índices de acidentalidade ou fatalidade no respectivo trecho;***

[...] (Grifo nosso)

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA ANTT Nº 18/2023:

##### **REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS**

*Art. 12. A revisão extraordinária será processada a qualquer momento, de ofício por iniciativa da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod), nas hipóteses admitidas no contrato de concessão e no art. 150 da Resolução nº 6.032, de 21 de dezembro de 2023.*

*§ 1º O processo de revisão extraordinária consolidará os impactos econômico-financeiros dos eventos de desequilíbrio já apurados e definitivamente decididos nos respectivos processos administrativos.*

***§ 2º As obras de segurança viária de caráter emergencial, em conformidade com o art. 12, do Decreto nº 10.648, de 12 de março de 2021, com o § 4º do art. 9º da Portaria nº 512, de 29 de abril de 2021, e com o art. 2º-A, da Resolução nº 675, de 4 de agosto de 2004, poderão ser consideradas no âmbito da revisão extraordinária prevista nesta Instrução Normativa, sempre que demonstrada a contribuição para a redução do número de sinistros, assim como da severidade das lesões ocorridas ou a incidência de pontos críticos de travessia urbana no local, em especial, mas não exclusivamente, para as seguintes intervenções:***

*I - Dispositivo de proteção e segurança;*

***II - Passarela;***

*III - Controlador ou redutor de velocidade;*

*IV - Soluções tecnológicas; e*

*V - Áreas de escape.*

[...] (Grifo nosso)

7.14. À luz dos dispositivos regulamentares supracitados, constata-se que a inclusão de obra não prevista originalmente no PER, como é o caso da passarela solicitada no km 184 da BR-116/RJ, pode ser realizada mediante alteração contratual formalizada por Termo Aditivo, desde que haja justificativa técnica fundamentada e aceite por parte da ANTT. Tal alteração possui respaldo normativo para eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a ser calculada com base na metodologia do Fluxo de Caixa Marginal, em conformidade com os instrumentos regulatórios e contratuais aplicáveis.

7.15. Ainda, a inclusão justifica-se pelo relevante impacto na segurança viária, tanto para a comunidade adjacente quanto para os usuários da rodovia, em alinhamento com os objetivos desta Agência.

## **MÉRITO**

7.16. A implantação de uma passarela em uma rodovia concedida é uma medida indispensável para assegurar a segurança dos pedestres e aprimorar a mobilidade nas áreas adjacentes. Em rodovias de elevado fluxo de tráfego, a ausência de infraestrutura adequada para travessia expõe pedestres a riscos significativos. Nesse contexto, a construção de uma passarela surge como uma solução técnica eficiente, reduzindo acidentes e atropelamentos por meio de uma alternativa segura. A inexistência de dispositivos apropriados para travessia contribui para o aumento de acidentes envolvendo pedestres. A passarela, além de viável tecnicamente, tem sua eficácia comprovada em estudos e experiências em rodovias

similares, especialmente quando planejada com base em análises técnicas que consideram o perfil do tráfego e a densidade de pedestres.

7.17. Além de suas vantagens diretas para a segurança viária, a passarela melhora a qualidade de vida da população local, possibilitando acesso seguro a serviços essenciais, como escolas, unidades de saúde e transporte público. Isso beneficia tanto os pedestres quanto a mobilidade urbana, reduzindo a dependência de veículos e promovendo impactos positivos no bem-estar social e econômico das comunidades. Assim, a implantação de uma passarela no km 184 da BR-116/RJ deve ser considerada essencial para criar um ambiente mais seguro, reduzindo significativamente os riscos de acidentes e aprimorando a experiência dos usuários.

7.18. Conforme destacado no item "MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS", o Escritório Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária do Rio de Janeiro/RJ (ESREGROD-RIO/RJ) manifestou-se favoravelmente à proposta, destacando que a implantação de uma passarela é a solução mais eficaz para garantir travessia segura no trecho.

7.19. Sob a ótica legal, a medida está em conformidade com dispositivos como a **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)**, que determina a garantia de acessibilidade e segurança, e a **Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012)**, que visa à segurança e à melhoria das condições de circulação para pedestres e outros usuários. A passarela atende a esses requisitos ao proporcionar uma travessia segura e acessível, promovendo a integração entre diferentes formas de transporte e facilitando o deslocamento diário.

7.20. Não obstante, importantes iniciativas nacionais reforçam a relevância do tema, como a [Política Nacional de Transportes \(PNT\)](#), o [Plano Setorial de Transportes Terrestres \(PSTT\)](#), o [Programa Vias Seguras \(PVS\)](#) e o [Programa inov@BR](#), instituído pelo [Decreto nº 10.648/2021](#), que busca modernizar a infraestrutura rodoviária federal e aumentar a segurança viária que institui a Política de Modernização da Infraestrutura Federal de Transporte Rodoviário - inov@BR e a qualifica no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, por meio do qual almeja elevar o padrão de segurança viária nas Rodovias Federais, buscando ações que visam prevenir o risco e a severidade de acidentes ocorridos nas rodovias federais, conforme transcrito a seguir:

[...]

**Art. 3º São objetivos da inov@BR:**

*I - elevar o padrão de segurança viária nas rodovias federais;*

*II - melhorar a fluidez das rodovias federais para proporcionar eficiência logística;*

*III - modernizar as principais rodovias federais; e*

*IV - aprimorar processos, procedimentos, instrumentos regulatórios e recursos técnicos.*

**Parágrafo único. Constituem objeto da inov@BR os principais trechos de rodovias federais sob gestão pública e sob regime de concessão ao parceiro privado.**

**Art. 4º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:**

*I - fluidez - relaciona-se com a facilidade de deslocamento e acesso aos locais desejados, e envolve iniciativas e melhorias na via com vistas a aprimorar o nível de serviço nas rodovias, a eficiência logística e o conforto no tráfego;*

*II - modernização das rodovias federais - ações que visam a elevar o padrão das rodovias federais, relacionadas à segurança, à fluidez e à tecnologia, e a promover a manutenção adequada da sua infraestrutura;*

*III - nível de serviço - conjunto de condições operacionais que ocorrem em via, faixa ou interseção, considerados os fatores de velocidade, tempo de percurso, restrições ou interrupções de trânsito, grau de liberdade de manobra, segurança, conforto, economia, entre outros;*

*IV - segurança viária - métodos, ações e normas para a circulação segura de pessoas e veículos em rodovias, que visam a prevenir e reduzir o risco e a severidade de acidentes ocorridos nas rodovias;*

*V - soluções sustentáveis - ações que reduzam os impactos ambientais negativos, potencializem a viabilidade econômica e proporcionem boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras; e*

*VI - tecnologia - soluções tecnológicas que possam ser aplicadas na infraestrutura e na prestação*

de serviços aos usuários para aprimorar e modernizar a gestão das rodovias.

[...]

**Art. 7º As ações e as iniciativas da inov@BR deverão contribuir para o atendimento de, no mínimo, um dos critérios abaixo:**

**I - redução do número e do grau de severidade de acidentes ocorridos nas rodovias federais;**

**II - solução de pontos críticos de travessia urbana, existentes ou potenciais;**

**III - melhoria do nível de serviço, principalmente em trechos com retenções de tráfego recorrentes;**

**IV - melhoria da segurança de trechos de rodovias em aclive ou declive; e**

**V - melhoria, ampliação ou implantação de cobertura de tecnologias para o usuário de rodovias federais.**

**Parágrafo único. O enquadramento de ações e iniciativas na inov@BR deverá considerar as particularidades da gestão direta da administração pública ou sob regime de concessão ao ente privado. (Grifo nosso)**

7.21. A análise técnica realizada conclui que a localização escolhida – em uma área de elevado fluxo de pedestres e maior densidade urbana – reforça a eficácia da proposta. A inclusão da obra neste segmento não apenas atende às exigências regulatórias, mas também amplia a proteção de pedestres e a funcionalidade da rodovia.

7.22. Em conformidade com as diretrizes do [Programa Vias Seguras \(PVS\)](#), estabelecido pela [Deliberação ANTT nº 409/2022](#), a proposta visa aumentar a segurança nas rodovias federais em pontos de alta circulação. A passarela é uma intervenção que se encaixa nos critérios do programa, contribuindo para a redução de acidentes e para a promoção de um ambiente viário mais seguro.

7.23. Diante disso, esta Gerência considera a medida proposta viável e alinhada com os objetivos e metas estabelecidos pelas políticas nacionais de segurança viária.

7.24. Por fim, após análise técnica, contratual e regulamentar, **conclui-se pela viabilidade e necessidade da implantação da passarela no km 184 da BR-116/RJ**, reafirmando a prioridade da ANTT em adotar medidas que garantam a segurança e o bem-estar dos usuários da rodovia.

## TERMO ADITIVO

7.25. É importante ressaltar que a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) estabelece de forma expressa a obrigatoriedade da formalização de Termo Aditivo para a realização de alterações no Contrato de Concessão, conforme transcrito abaixo:

### ***Seção III***

#### ***Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão***

[...]

*Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.*

*Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.*

7.26. Ademais, a necessidade de celebração de Termo Aditivo para questões que impliquem reequilíbrio econômico-financeiro da Tarifa de Pedágio está preconizada na [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#), a saber:

*CAPÍTULO I*  
*REGRAS GERAIS*

[...]

*Art. 4º A alteração do contrato de concessão associada a revisão extraordinária será instruída em autos próprios e formalizada mediante a celebração de termo aditivo, após autorização da Diretoria:*

*§ 1º Havendo impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro, a sua recomposição será disciplinada no termo aditivo e será promovida em revisão.*

*§ 2º Na hipótese do caput, o processo será obrigatoriamente remetido para análise da Procuradoria Federal junto à ANTT antes da submissão à Diretoria.*

7.27. Diante disso, entendemos que a modificação contratual almejada deve ser formalizada mediante a celebração de Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#), pelo fato de incorporar nova obrigação à Concessionária, para a implantação de passarela para pedestres no km 184 da BR-116/RJ.

## **VALOR**

7.28. Em relação ao valor, registra-se que, por se tratar de demanda ainda em fase de análise de mérito, não há, até o momento, valor definido para a implantação da passarela no km 184 da BR-116/RJ.

7.29. Conforme já exposto nesta Nota Técnica, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), em especial seu Art. 40, estabelece as diretrizes para inclusão ou alteração de obras não previstas inicialmente no contrato de concessão, prevendo que a concessionária deverá apresentar o projeto executivo e o respectivo orçamento da obra pretendida, para fins de avaliação por parte da ANTT.

7.30. Dessa forma, para a adequada continuidade da análise da presente demanda, caberá à concessionária Ecovias Rio Minas apresentar o projeto executivo e o orçamento da obra, nos moldes estabelecidos na regulamentação vigente, de modo a viabilizar a avaliação técnica e contratual do pleito, bem como a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio de Revisão Extraordinária.

## **8. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

8.1. Em caso de acolhimento da demanda, pelas instâncias superiores desta ANTT, devido o incremento de obrigação contratual, e, considerando o emprego da Revisão Extraordinária, a Concessionária fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do novo investimento, bem como, primeiramente, aos custos inferidos na elaboração do projeto executivo, e, posteriormente, pela implantação da obra.

8.2. Assim, temos a [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), que aprovou a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias (RCR-III), a qual versa sobre a gestão econômico-financeira dos contratos de concessão, disciplina a forma adequada da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a saber:

[...]

*Art. 80. As partes têm o direito de exigir a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, devendo a ANTT tutelá-lo de ofício.*

*Parágrafo único. Considera-se preservado o equilíbrio econômico-financeiro quando mantida a relação entre encargos e vantagens conforme definida pela proposta vencedora na licitação,*

*observada a alocação de riscos.*

**Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:**

**I - alteração do valor da tarifa de pedágio;**

**II - alteração do prazo da concessão;**

**III - aporte público;**

**V - modificação de obrigações contratuais;**

**V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;**

**VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e**

**VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.**

[...]

**Art. 84. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de inclusões de obrigações não previstas originalmente nos contratos de concessão será calculado por meio do fluxo de caixa marginal.**

*Parágrafo único. Cada conjunto de eventos de desequilíbrio ou alterações contratuais considerados em revisão deverão ser inseridos em fluxo de caixa marginal, observado o WACC Regulatório vigente.*

[...]

**Art. 90. O impacto decorrente da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão relativo à inclusão ou alteração de obras e serviços deverá ser considerado na revisão ordinária subsequente à conclusão da obra ou serviço, conforme prazos previstos em atos normativos específicos da ANTT, ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio por fases previstas nos parágrafos subsequentes.**

**§ 1º Quando o valor corrente das obras e serviços a serem incluídos ou alterados ultrapassar, em seu conjunto, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o impacto econômico-financeiro será objeto de recomposição do equilíbrio por fases, após a conclusão de cada fase.**

**§ 2º Quando o valor corrente das obras e serviços a serem incluídos ou alterados for, em seu conjunto, de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ou representar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento anual do exercício financeiro anterior, 30% (trinta por cento) do total do impacto será implementado antes do início da primeira fase e o restante gradativamente após a conclusão de cada fase.**

**§ 3º Quando o valor corrente das obras e serviços a serem incluídos ou alterados for, em seu conjunto, entre R\$ 30.000.000,01 (trinta milhões de reais e um centavo) e R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou representar de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do faturamento anual do exercício financeiro anterior, 50% (cinquenta por cento) do total do impacto será implementado antes do início da primeira fase e o restante gradativamente após a conclusão de cada fase.**

**§ 4º Quando o valor corrente das obras e serviços a serem incluídos ou alterados for, em seu conjunto, acima de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou representar mais de 30% (trinta por cento) do faturamento anual do exercício financeiro anterior, 85% (oitenta e cinco por cento) do total do impacto será implementado antes do início da primeira fase e o restante gradativamente após a conclusão de cada fase.**

**§ 5º A concessionária deverá apresentar índice de execução acumulada de obras obrigatórias previstas no contrato de concessão, calculado conforme classificação das concessionárias prevista na primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, superior a 80% (oitenta por cento) para que o impacto econômico-financeiro da recomposição do equilíbrio possa ser autorizado na forma do § 4º, e, não atingido este percentual, será aplicada a regra prevista no § 3º.**

**§ 6º Caso a revisão adote uma das metodologias de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstas nos §§ 2º a 4º, o termo aditivo que formalizar a alteração contratual poderá prever, além do desconto de reequilíbrio, outros mecanismos de salvaguarda de incentivo à execução.**

[...]

**Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela**

*Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.*

*§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:*

*I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração;*

[...] (Grifo nosso)

8.3. O reconhecimento do direito à recomposição dos custos com a elaboração do projeto executivo será realizado por meio de Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, conforme previsto no contrato e na regulamentação vigente. Já os efeitos tarifários do reequilíbrio decorrente da execução da obra poderão ser absorvidos gradualmente nas Revisões Ordinárias subsequentes à sua conclusão, conforme os critérios definidos na [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), especialmente quanto ao valor do investimento e ao percentual de execução contratual da Concessionária.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. Diante dos argumentos apresentados pelo Gabinete do Deputado Juninho do Pneu - União/RJ, pela Concessionária Ecovias Rio Minas e pela Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária – GEFOP (Escritório Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária do Rio de Janeiro/RJ (ESREGROD-RIO/RJ), não restam dúvidas quanto à necessidade de implantação da Passarela de Pedestres no km 184 da BR-116/RJ, com o objetivo de eliminar os riscos de acidentes decorrentes da travessia de pedestres em nível pela rodovia.

9.2. Nesse contexto, a inclusão deste investimento possui respaldo legal, contratual e regulamentar, sendo viável por meio da celebração de Termo Aditivo Contratual e Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio (TP), tendo em vista tratar-se de uma importante obra de segurança viária. A obra atenderá às demandas locais, proporcionando maior segurança aos usuários do trecho.

9.3. Conforme exposto na análise, a Concessionária deverá apresentar os projetos e o orçamento estimado à área competente desta Agência.

9.4. A tabela a seguir apresenta o resumo das análises consolidadas nesta Nota Técnica:

**Quadro 4 - Resumo da Análise**

| DESCRIÇÃO                         | VERIFICAÇÃO | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPOSTA                          | ?           | A proposta do Gabinete do Deputado Juninho do Pneu e da Concessionária foram apresentadas de forma clara e com todos os elementos necessários a plena análise do caso |
| MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS | ?           | Houve manifestação favorável das áreas envolvidas                                                                                                                     |
| CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS    | ?           | O contrato dispõe sobre a possibilidade de alteração contratual visando a inclusão de investimentos                                                                   |
| ARCABOUÇO REGULATÓRIO             | ?           | A inclusão de novo investimento possui enquadramento regulamentar                                                                                                     |
| MÉRITO                            | ?           | Considerando a importância do tema, estando devidamente motivado, fundamentado e justificado, esta GEGIR reconhece a pertinência da demanda                           |
| TERMO ADITIVO                     | ?           | Será necessário firmar Termo Aditivo para alteração do Contrato de Concessão e PER                                                                                    |

|                                          |   |                                                 |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| VALOR                                    | ? | Ainda não há valor a ser considerado            |
| REEQUILÍBRIO<br>ECONÔMICO-<br>FINANCEIRO | ? | Sim, por haver inclusão de novos investimentos. |

## 10. CONCLUSÃO

10.1. Inicialmente, esta Gerência reconhece a demanda de inclusão de investimento submetido pelo Gabinete do Deputado Juninho do Pneu - União/RJ, corroborada pela Concessionária Ecovias Rio Minas para implantação de passarela de pedestres na altura do km 184 da BR-116/RJ, pois foi devidamente motivada, fundamentada e justificada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

10.2. Nessa senda, após análise técnica subsidiada por evidências, dados e informações que compõe os autos do presente processo, manifestamo-nos portanto, **favoravelmente ao deferimento da demanda**, reconhecendo sua viabilidade técnica, contratual e regulatória, sendo o investimento considerado conveniente, oportuno e de interesse público, passível de inclusão contratual mediante celebração de Termo Aditivo, com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio de Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, nos termos do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#) e da regulamentação da ANTT.

10.3. Dessa forma, a Concessionária deverá realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovação do projeto para a implantação das obras.

10.4. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento de Ofício à Concessionária, informando sobre o resultado alcançado na presente análise acerca da inclusão de investimento de implantação de uma passarela para pedestres na altura do km 184 da BR-116/RJ.

10.5. Por fim, sugerimos que o tema seja encaminhado para deliberação da SUOD, a fim de que seja autorizada a elaboração do projeto, bem como a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro após a conclusão da obra, com acréscimo na tarifa de pedágio, nos termos das Resoluções ANTT [nº 6.000/2022](#) e [nº 6.032/2023](#), por se tratar de obra de segurança viária.

*(assinado e datado eletronicamente)*

**HENRIQUE FERREIRA MARTINS**

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

*(assinado e datado eletronicamente)*

**LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS**

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 24/04/2025, às 22:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.

---



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 25/04/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **31402454** e o código CRC **AF72B832**.

---

Referência: Processo nº 50500.009553/2025-21

SEI nº 31402454

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - [www.antt.gov.br](http://www.antt.gov.br)