



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 8057/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – VIASUL

Referência: Processo nº 50500.019892/2025-16


Assunto: Revisão Quinquenal - EVTEA - Execução de Ponte sobre o Rio Taquari em Lajeado/RS BR-101/290/448/386/RS - Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018.

1. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da proposta de Execução de EVTEA para a construção de Ponte sobre o Rio Taquari em Lajeado/RS BR-101/290/448/386/RS , considerado apto no processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul - CCR ViaSul.

2. O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) compreende o trecho da BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (B) (para Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre), conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-101/290/386/448/RS



3. Complementarmente, informa-se, no Quadro 1, os dados referentes ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), celebrado entre a Concessionária ViaSul e o Poder Concedente, representado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT:

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-101/290/386/448/RS
2	Extensão do Sistema Rodoviário	465,30 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Fevereiro/2019
5	Assinatura do Contrato	11/01/2019
6	Início da Concessão	15/02/2019
7	Início da Cobrança de Pedágio	15/02/2019
8	7º Ano de Concessão	15/02/2025 - 14/02/2026

2. OBJETIVO

4. Avalia-se a pertinência da solicitação apresentada pela Concessionária ViaSul da realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), referente à execução de ponte sobre o Rio Taquari, no município de Lajeado/RS, conforme NOTA TÉCNICA SEI Nº 475/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), a qual apresenta as complementações da Nota Técnica 1880/2024/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 22136831), referentes às solicitações a serem incluídas em Revisão Quinquenal, constantes do procedimento de Levantamento de Necessidades tratado no âmbito do processo nº 50500.025212/2024-12, relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).
5. Para tanto, serão analisados a motivação e o mérito da solicitação, a previsão contratual e normativa aplicável, além de se avaliar os requisitos necessários à viabilização da proposta, bem como o mecanismo adequado para a efetivação da alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

6. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 2 - Histórico processual do Processo nº 50500.019892/2025-16

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	ANTT - Ofício 12025	31253028	10/04/2025	A COGIN solicita apresentação de avaliação técnica, informações e documentos relacionados aos respectivos custos relacionados e as informações e documentações conforme disposto nas normativas vigentes.
2	Carta VS-ADC25_285	31899406	05/05/2025	A Concessionária, em resposta ao ofício, encaminha a proposta quanto à necessidade de executar Ponte sobre o Rio Taquari em Lajeado/RS.

4. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

7. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.
- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
 - [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
 - [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
 - [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
 - [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

8. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo, conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.
9. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.025212/2024-12. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica SEI nº 475/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.
10. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao contrato de concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).
11. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº 30998982), os referidos pleitos foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

6. ANÁLISE TÉCNICA

6.1. PROPOSTA

12. A solicitação de realização de EVTEA para a execução de ponte sobre o Rio Taquari foi motivada por evento ocorrido em 2024, quando uma catástrofe climática atingiu a região, resultando em elevação atípica do nível do rio e consequente severo impacto na Obra de Arte Especial (OAE) atualmente existente, que liga os municípios de Lajeado e Estrela, na BR 386/RS. Conforme registrado em imagens fotográficas mencionadas no documento da Concessionária CCR ViaSul, a estrutura foi parcialmente tomada pelas águas, evidenciando sua vulnerabilidade frente a eventos extremos e reforçando a necessidade de se avaliar alternativas para o aprimoramento da conexão terrestre no local, tanto sob o ponto de vista da segurança quanto da resiliência da infraestrutura.
13. Inicialmente, por meio da Carta VS-ADC24 869 (SEI nº 28086611), de 04/12/2024, a Concessionária CCR ViaSul apresentou pedido formal de inclusão no levantamento de necessidades de execução de uma nova ponte sobre o Rio Taquari, no âmbito do Contrato de Concessão nº 01/2019, com fundamento em manifestação do COREDE do Vale do Taquari (Ofício nº 06/2024), em razão dos severos impactos causados por eventos climáticos extremos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul. Tais eventos comprometeram a mobilidade dos usuários da BR-386/RS, gerando prejuízos logísticos, econômicos e sociais à região afetada.
14. Posteriormente, por meio da Carta VS-ADC25_285 (SEI nº 31899406), de 05/05/2025, a mesma Concessionária manifestou-se quanto ao pleito apresentado no processo de levantamento de necessidades, reconhecendo a importância da OAE existente e os danos enfrentados durante a catástrofe climática de 2024. Ainda, a ViaSul ressaltou a necessidade de estudos técnicos para avaliar alternativas de aprimoramento da conexão terrestre entre Lajeado e Estrela/RS.

6.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

15. Após tratativas e análises realizadas foi elaborada, pelo ESREGROD-POA, a Nota Técnica - ANTT 475 (29063377) que apresenta as contribuições enviadas relacionadas ao assunto em tela, conforme abaixo:

VI.E.lxxxii. Proposta de execução de ponte sobre o Rio Taquari em Lajeado/RS

86. O ESREGROD-POA atualizou o Levantamento de Necessidades por meio dos documentos anexos apresentados pela concessionária ViaSul na Carta VS-ADC24 244 (S. nº 28991145), de 13/01/2025, referente à proposta de construção de uma ponte sobre o Rio Taquari, em Lajeado/RS.

87. A concessionária destaca que os recentes eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul causaram sérios danos à infraestrutura rodoviária, especialmente na travessia do Rio Taquari pela BR-386, resultando em impactos negativos nos deslocamentos dos usuários e em prejuízos logísticos econômicos e financeiros para a região.

88. Diante dessa situação, o COREDE, por meio do Ofício nº 06/2024 - CORED (SEI nº 28086615), de 27/09/2024, solicitou à Concessionária CCR ViaSul a elaboração a projeto e a execução de uma nova ponte sobre o Rio Taquari.

89. Por tratar-se de assunto relacionado questões referentes à alteração e/ou otimização contratual, a presente proposta será considerada nesta fase do processo levantamento de necessidades.

VI.E.lxxxiii. Ponte Nova sobre o rio Taquari

90. Verifica-se que o presente pleito está relacionado ao tema abordado no item **VI.E.lxxxii.** desta Bitácnica.

91. Por tratar-se de assunto relacionado questões referentes à alteração e/ou otimização contratual, a presente proposta será considerada nesta fase do processo levantamento de necessidades.

16. Isto posto, por tratar-se de matéria relacionada a alterações contratuais, constata-se a existência de fundamentação para a apreciação de mérito da demanda em questão, ressalvando-se que os demais aspectos pertinentes serão oportunamente analisados nos tópicos subsequentes.

6.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

17. Apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de inclusão de investimentos mediante processo de Revisão Quinquenal.

18. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) traz o seguinte:

9 Obras e Serviços

9.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

9.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, seguindo as normas, manuais e regulamentações ABNT, DNIT e ANTT vigentes.

[...]

9.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.1.1(ii), 9.3.6, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

(i) São vedadas inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços fora das revisões quinquenais, exceto quando a sua execução se revelar imprescindível à segurança viária, devidamente motivada.

(ii) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

[...]

17 Tarifa de Pedágio

[...]

17.6 Revisão Ordinária

17.6.1 Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela ANTT por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, e das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal.

17.4.2 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

17.4.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 21.6 e no Anexo 5.

[...]

17.7 Revisão Quinquenal

17.7.1 Revisão quinquenal é a revisão decorrente de alterações, inclusões, exclusões, antecipações ou postergações de obras serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, Concessionária e corpo técnico da ANTT, oriundas da dinâmica do Sistema Rodoviário.

17.7.2 Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social da ANTT, a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

17.7.3 A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do Prazo da Concessão e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos. (grifo nosso)

17.8 Revisão Extraordinária

17.8.1 Revisão extraordinária é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 20.2, quando cabíveis.

17.9 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores

17.9.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da Tarifa de Pedágio.

17.9.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da ANTT no DOU.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data da Assunção;

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro; (grifo nosso)

19. À luz do exposto, verifica-se que o contrato de concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

6.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

20. No mesmo sentido, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, no que tange a revisão quinquenal dos Contratos de Concessões.

21. Discorramos, transcrevendo os excertos, a seguir:

RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

[...]

Art. 42. Será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no contrato de concessão nas seguintes hipóteses:

I - contornos alternativos e variantes;

II - quando se tratar de obra de grande vulto;

III - quando a obra estiver localizada na área de influência de ambiente ecologicamente sensível; e

IV - outros casos expressamente indicados pela Superintendência competente.

§ 1º A apresentação de estudo de viabilidade deverá ser previamente autorizada pela Diretoria, mediante proposta da Superintendência competente, de ofício ou mediante requerimento da concessionária. (Grifo nosso)

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - Revisão quinquenal: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Art. 101. O contrato de concessão poderá prever a incidência de desconto de reequilíbrio denominado Fator D, para preservação do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de:

I - não execução de obrigações de acordo com o escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e no prazo previsto no contrato de concessão; ou

II - suspensão ou exclusão de obrigações previstas no contrato de concessão.

§ 1º O desconto de reequilíbrio constitui mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro para desonerar os usuários em razão do não cumprimento do contrato de concessão, por qualquer razão, independentemente de aferição de culpa da concessionária, da ANTT, do Poder Concedente ou de terceiros.

§ 2º O desconto de reequilíbrio não constitui penalidade imposta à concessionária.

§ 3º No caso de cumprimento de todas as obrigações especificadas, conforme escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e dentro do prazo previsto no contrato de concessão, não haverá aplicação do desconto de reequilíbrio

[...]

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

[...]

[...]

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. **(Grifo nosso)**

22. Isto posto, conclui-se que o pedido do assunto em tela poderá ser submetido à análise, através do processo de revisão quinquenal, cuja aprovação e deliberação estarão sob a competência da Diretoria da ANTT.

23. Dessa forma, fica evidenciado que, além de proporcionar a atualização e modernização dos contratos, a revisão quinquenal promove um ambiente de transparência e participação pública, fundamentos indispensáveis para a legitimidade das decisões tomadas.

7. MÉRITO

24. Analisa-se o mérito de inclusão do EVTEA relativo à execução de ponte sobre o Rio Taquari, no município de Lajeado/RS para o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária CCR ViaSul.

25. De início, é importante destacar que o arcabouço normativo e regulatório vigente — em especial o art. 42 da Resolução ANTT nº 6.000/2022 — estabelece que “será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no contrato de concessão quando se tratar de obra de grande vulto”. Nesse sentido, a referida resolução disciplina os procedimentos aplicáveis à inclusão de obras e serviços não originalmente previstos no contrato, devendo ser observados os critérios técnicos e legais definidos pela Agência.

26. Neste contexto, destaca-se que, conforme as diretrizes do RCR 2, é obrigatória a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para embasar a eventual inclusão contratual de obras de grande magnitude. Tal estudo deve contemplar, de forma fundamentada, a análise das condições técnicas da obra, sua viabilidade financeira, os impactos ambientais associados e as alternativas possíveis para mitigação dos riscos identificados.

27. A Concessionária ViaSul protocolou, por meio da Carta VS-ADC25_285 (SEI nº 31899406), proposta para realização de EVTEA em relação à execução de nova ponte sobre o Rio Taquari. A iniciativa fundamenta-se na necessidade de reforçar a infraestrutura de mobilidade da região, especialmente após a catástrofe climática de 2024, que provocou severos danos à Obra de Arte Especial (OAE) existente, comprometendo significativamente o tráfego local e gerando impactos relevantes à mobilidade e à economia regional.

28. A proposta apresentada está plenamente alinhada com os princípios da segurança viária, da eficiência logística e da gestão de riscos operacionais. Além disso, o investimento pleiteado enquadra-se nas hipóteses de elegibilidade previstas no art. 27 da Resolução ANTT nº 5.950/2021 e encontra respaldo no art. 154 da Resolução ANTT nº 6.032/2023, ao tratar-se de medida que visa tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

29. Assim, verifica-se a viabilidade de inclusão do EVTEA relativo à execução de ponte sobre o Rio Taquari, no município de Lajeado/RS no escopo do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), por meio do processo de revisão quinquenal. Tal inclusão está condicionada à posterior validação técnica da proposta pelas áreas especializadas da ANTT, em especial a Gerência de Engenharia Rodoviária – GEENG, quanto à adequação do projeto, critérios técnicos, estimativas orçamentárias e cronograma de execução.

30. Dessa forma, do ponto de vista contratual, **verifica-se a viabilidade de inclusão de EVTEA em relação à execução de ponte sobre o Rio Taquari, no município de Lajeado/RS no Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018 por meio da revisão quinquenal, sendo um importante componente quanto à melhoria da segurança viária e da fluidez da região, condicionando-se sua efetiva inclusão no contrato de concessão à avaliação dos estudos enviados, a ser realizada pela Gerência de Engenharia Rodoviária - GEENG.**

31. Diante do exposto, no que cabe a esta GEGIR, pode-se concluir que **a inclusão do pleito em tela é viável**. A inserção dessa cláusula, portanto, está em conformidade com as práticas contratuais vigentes, contribuindo diretamente para o alcance da modernização contratual, um dos principais objetivos do processo de revisão quinquenal. No entanto, é de suma importância que as premissas e condições estabelecidas, sejam observadas ao longo de sua execução, a fim de evitar-se qualquer tipo de descumprimento ou distorção dos objetivos originalmente propostos.

8. CONCLUSÃO

32. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta da Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

33. A análise da presente proposta foi realizada no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme o processo nº 50500.025212/2024-12.

34. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências, documentos juntados aos autos e processos citados.

35. Conclui-se, portanto, do ponto de vista contratual, pela viabilidade da inclusão de EVTEA em relação à execução de ponte sobre o Rio Taquari, no município de Lajeado/RS no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#). Todavia, sua efetiva aplicação no contrato de concessão está condicionada à manifestação das áreas técnicas da ANTT em relação aos estudos encaminhados pela Concessionária.

36. A inclusão da referida obrigação por meio do processo de revisão quinquenal possibilita o ajuste do contrato de concessão conforme as novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo.

9. ENCAMINHAMENTOS

37. Considerando os procedimentos do processo de revisão quinquenal, sugerimos que o pleito seja submetido à apreciação da Diretoria da ANTT para deliberação.

38. Por fim, sugere-se o envio da presente análise via Ofício à Concessionária, e Despacho à COGIR/GEGR, para conhecimento dos resultados e encaminhamentos propostos.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos Propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 11/08/2025, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 12/08/2025, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34469495** e o código CRC **0A1A2D3A**.

Referência: Processo nº 50500.019892/2025-16

SEI nº 34469495

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br