



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 11499/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária Ecovias Minas Goiás S.A

Referência: Processo nº 50500.029711/2025-60

Assunto: Demanda - Alteração de localização da Passarela de Pedestres ID-06 - km PER 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO - Contrato do Edital de Concessão nº 01/2013 - Ecovias Minas Goiás.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica versa sobre a análise, no âmbito desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da solicitação formulada pela Concessionária Ecovias Minas Goiás, referente à proposta de alteração de localização da Passarela de Pedestres ID-06 do km 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO, encaminhada pela Concessionária mediante a Carta EMG-GAC-0894-2025 (SEI nº 35699049), de 18/09/2025.

2. O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#) compreende a BR-050/GO/MG - trecho entre o entroncamento com a BR-040, em Goiás, até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo, conforme mapa de situação ilustrado na figura adiante:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-050/GO/MG



3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR 050/GO/MG
2	Extensão do Sistema Rodoviário	436,6 Km
3	Prazo do contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Maio de 2012
5	Assinatura do Contrato	01/12/2013
6	Início da Concessão	08/01/2014
7	Início da Cobrança de Pedágio	12/04/2015
8	12º Ano de Concessão	08/01/2025 a 07/01/2026

II. OBJETIVO

4. A presente análise tem por objetivo avaliar a pertinência da solicitação de alteração da localização da Passarela de Pedestres ID-06 do km 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO, no trecho concedido à Concessionária Ecovias Minas Goiás, correspondente ao trecho da BR-050/GO/MG.

5. Para tanto, será verificada a motivação, o mérito, a previsão contratual e regulamentar, bem como serão avaliados os requisitos para viabilizar e o mecanismo adequado para operacionalizar a alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#).

III. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

6. O pleito em referência foi apresentado de maneira organizada e objetiva, sendo que todas as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente do pleito encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☐
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	☐
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☐

IV. HISTÓRICO PROCESSUAL

7. A tabela a seguir apresenta o histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Quadro 3 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta EMG-GAC-0435-2025	31414578	17/04/2025	A Concessionária apresenta Anteprojeto para implantação de Passarela de Pedestres no km PER 277+500, km proposto 278+900 da BR-050/GO.
2	Nota Técnica nº 8306/2025/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR/ANTT	34643334	15/08/2025	CPROJ conclui-se como " aceito com ressalvas " o anteprojeto da passarela de pedestres.
3	Despacho COPER	34893615	21/08/2025	COPER encaminha o processo para análise de mérito quanto à alteração de localização.

4	Ofício nº 33611/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR- ANTT	35281746	03/09/2025	Solicita que a demanda seja formalizada conforme as diretrizes estabelecidas no Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)
5	Carta EMG-GAC-0894-2025	35699049	30/06/2025	A Concessionária encaminha a formalização do pedido de alteração de local conforme as diretrizes solicitadas.
6	Despacho COROD/CENTRO	37107695	06/11/2025	COROD informa que não apresenta objeções à alteração de localização da passarela.

V. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

8. Apresentam-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

VI. ANÁLISE TÉCNICA

VI.A. PROPOSTA

9. Por meio da Carta EMG-GAC-0435-2025 (SEI nº 31414578), de 17/04/2025, a Concessionária Ecovias Minas Goiás encaminhou o anteprojeto referente à implantação de uma passarela de pedestres localizada no km 278+900 da BR-050/GO.

10. Posteriormente, a demanda foi complementada pela Carta EMG-GAC-0894-2025 (SEI nº 35699049), de 18/09/2025, que apresentou proposta de alteração da localização da Passarela ID-06, originalmente prevista no PER no km 277+500 da BR-050/GO, sugerindo sua implantação no km 278+900 da mesma rodovia.

11. O Relatório de Proposição (SEI nº 35699091) apresentou as justificativas para a alteração

de localização da passarela, com o objetivo de garantir maior funcionalidade à estrutura, promover a segurança viária e atender de forma mais adequada às necessidades da comunidade local. Ressalta-se que se trata de obra já prevista no PER, sendo o pleito em análise restrito à realocação de sua posição, sem caracterizar novo investimento, não havendo, portanto, necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



A alteração proposta visa, portanto, garantir maior funcionalidade à passarela, promovendo segurança viária e atendendo de forma mais adequada às necessidades da comunidade local. Trata-se de uma medida técnica e socialmente justificada, alinhada aos princípios de eficiência, segurança e atendimento ao interesse público.

[...]

6. VALOR

Não cabe definição de valor, tratando-se de obra PER.

7. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Não se aplica, tendo em vista tratar-se de obra já prevista inicialmente no PER, sendo que o pleito em comento refere-se somente à realocação de sua localização, e não de um novo investimento.

VI.B. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

12. O anteprojeto apresentado pela Concessionária foi considerado como "aceito com ressalvas" pela GEENG, conforme Nota Técnica nº 8306/2025/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 34643334):

26. Importante ressaltar que a presente análise se limitou a verificar o projeto de forma global, com base nas informações encaminhadas, tendo-se procurado identificar, à luz do Contrato de Concessão e normas técnicas vigentes, situações que possam contribuir para a melhoria das condições de segurança, solidez, qualidade, fluidez e funcionalidade da obra, cabendo à

Concessionária e aos respectivos projetistas assegurar o cumprimento de tais condições.

27. Ainda, cumpre ressaltar que a identificação de eventual descumprimento do projeto em relação ao Contrato de Concessão ou às normas técnicas vigentes deve ensejar a sua imediata correção, ficando a cargo da Concessionária os custos decorrentes das falhas a que tiver dado causa, seja por imperícia, negligência ou omissão.

VIII. CONCLUSÃO

28. Diante do exposto, conclui-se como "aceito com ressalvas" o anteprojeto da passarela de pedestres, itens "3.2 - Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço" e "3.2.5.3 - Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias - Passarelas", encaminhado pela Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. - Ecovias Minas Goiás.

13. Por fim, por meio do Despacho (SEI nº 37107695), a COROD não manifestou objeções quanto à alteração de localização da passarela, recomendando, contudo, o monitoramento do volume de travessia de pedestres e do tráfego na marginal sul após a conclusão das obras de ampliação, a fim de identificar eventuais situações que possam representar risco à segurança dos usuários.

3. Com base nos elementos constantes do processo, observa-se que:

- A alteração proposta configura ajuste pontual de localização, sem prejuízo às metas de segurança viária e funcionalidade do dispositivo;*
- A GEENG, unidade técnica competente pela análise de projeto, manifestou-se de forma favorável à proposta, entendendo que a implantação restrita à transposição da pista principal e da marginal norte atende aos parâmetros contratuais e técnicos vigentes;*
- O deslocamento para o km 278+900 apresenta melhor inserção urbana, reduz a necessidade de desapropriações (especialmente em área do Shopping Catalão) e promove maior celeridade à execução da obra;*
- Não se vislumbram impactos negativos à segurança viária, uma vez que, de acordo com o estudo da Concessionária a marginal sul apresenta volume de tráfego significativamente inferior e poderá contar com travessia em nível devidamente sinalizada.*

4. Dessa forma, esta Coordenação não apresenta objeções à alteração de localização da passarela. Recomenda-se, entretanto, que a Concessionária realize o monitoramento do volume de travessia de pedestres e do tráfego na marginal sul após a conclusão das obras de ampliação de capacidade e melhorias no trecho urbano de Catalão. Caso seja verificada qualquer situação que represente risco à segurança dos usuários, a Ecovias Minas Goiás deverá promover, às suas expensas, a complementação da passarela, de modo a contemplar também a transposição da marginal sul.

VI.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

14. O [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#) estabelece as obrigações relativas à execução de obras de ampliação de capacidade e melhorias, bem como à implantação da frente de serviços operacionais.

2 Objeto do Contrato

2.1 O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no Contrato e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER.

2.2 A Concessão é remunerada mediante cobrança de Tarifa de Pedágio e outras fontes de receitas, nos termos deste Contrato.

[...]

10 Obras e Serviços

10.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

10.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER.

[...]

10.1.3 A Concessionária declara e garante ao Poder Concedente que a qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos serviços objeto da Concessão é, e será durante a vigência da Concessão, suficiente e adequada ao cumprimento do Contrato e do PER, responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade com os Parâmetros de Desempenho, com os Parâmetros Técnicos e com os Escopos e especificações técnicas mínimas neles estabelecidos.

[...]

10.1.6 A Concessionária é integralmente responsável pela remoção de todas as interferências existentes no Sistema Rodoviário.

10.1.7 Durante a Concessão, o Poder Público poderá realizar investimentos no Sistema Rodoviário concedido, estejam ou não previstos no PER. Nesse caso, far-se-á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro conforme a subcláusula 22.5, em decorrência da alteração de obrigações a cargo da Concessionária.

(i) A alteração destes investimentos ao Contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

15. Dessa forma, compete à Concessionária a elaboração dos projetos e a execução das respectivas obras e serviços, sendo admitidos ajustes ou realocações, desde que mantidas a funcionalidade e a qualidade previstas contratualmente, sem que tal fato implique direito à prorrogação de prazos ou à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

VI.D. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

16. A [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) (RCR 2), relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão, permite a alteração da localização de edifícios operacionais, mediante apresentação de estudo locacional sobre o impacto na operação, para autorização pela Superintendência competente, conforme transcrito a seguir:

Art. 46. As alterações contratuais serão formalizadas mediante termo aditivo, na forma da primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, e seus impactos tarifários serão processados em revisão tarifária, conforme disciplinado na terceira norma do Regulamento.

[...]

Art. 145. A definição ou alteração de concepção e localização de dispositivo previsto no contrato de concessão será precedida de estudo técnico de engenharia da concessionária, que apresente todos os elementos e as justificativas pertinentes.

[...]

§ 4º Competirá à Superintendência competente, de ofício ou a requerimento da concessionária, definir o local de execução de investimentos quando o contrato de concessão previr quantitativos sem estabelecer sua localização, assegurada a manifestação da concessionária sobre o local indicado.

§ 5º Quando restar configurada a impossibilidade ou a desnecessidade de execução de obra obrigatória, a obrigação decorrente deverá ser:

I - convertida em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária, de interesse dos usuários, considerando orçamento de valor semelhante, preservado o equilíbrio econômico-financeiro quanto à diferença;

II - deslocada para outra localização; ou

III - excluída do contrato de concessão, preservado o equilíbrio econômico-financeiro

VI.E. MÉRITO

17. Inicialmente, destaca-se que a alteração proposta é de pequena dimensão e não acarreta impactos significativos na alocação do dispositivo. Ademais, foi analisada e aceita pelas áreas técnicas da Agência, as quais atestaram sua funcionalidade, confirmando que o dispositivo permanecerá localizado em segmento de tangente, com distância de visibilidade adequada, sem comprometimento da segurança viária.

18. Ressalta-se a observação da equipe de fiscalização de que é necessário monitorar o volume de travessia de pedestres e o tráfego na marginal sul após a conclusão das obras de ampliação, a fim de identificar eventuais situações que possam representar risco à segurança dos usuários.

19. Ademais, cumpre salientar que há previsão contratual e regulatória que permite alterações em obras de melhoria, desde que preservada a funcionalidade da solução, que não seja adotada alternativa técnica inferior e que a nova solução ou localização não impliquem maior impacto socioambiental.

20. Destaca-se, ainda, que a alteração proposta não enseja recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

21. Portanto, com o alinhamento das manifestações às premissas das resoluções mencionadas e considerando o mecanismo contratual previsto para a alteração de localização da Passarela de Pedestres ID-06 do km 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO, conforme estabelecido no Plano de Exploração da Rodovia (PER), esta **GEGR não vislumbra objeções à alteração da localização da passarela**, considerando que a medida contribui, sobretudo, para a melhoria da segurança viária no trecho.

VI.F. TERMO ADITIVO

22. Cabe destacar, sobre o tema, que a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) indica expressamente a possibilidade da formalização de Termo Aditivo para alterações no PER e Contrato de Concessão sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro, conforme o excerto transcrito abaixo:

CAPÍTULO IV-B

DO TERMO ADITIVO (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

[...]

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário;

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente;

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato;

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (Grifo nosso)

23. Ademais, por meio do Ofício Circular SEI nº 4802/2024/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 27210775), esta GEGIR manifestou às Concessionárias de Rodovias Federais entendimento acerca da possibilidade de formalização de Termo Aditivo, indispensável para a atualização anual do PER, de modo a refletir as modificações realizadas que não implicam na necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

24. Adicionalmente, salientamos que, após a conclusão das obras, a Concessionária Ecovias Minas Goiás deverá empreender os esforços necessários nas tratativas junto à área técnica da ANTT, visando à atualização da localização dos dispositivos nos textos contratuais.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

25. Diante dos argumentos apresentados pela Concessionária, restou devidamente evidenciada a possibilidade de alteração de localização da Passarela de Pedestres ID-06 do km 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO, no âmbito das obrigações estabelecidas no Programa de Exploração da Rodovia - PER, vinculado ao Contrato decorrente do Edital de Concessão nº 001/2013.

26. As justificativas apresentadas pela Concessionária foram consideradas pertinentes, tendo as áreas técnicas da ANTT sido consultadas. A GEFOP manifestou-se sem objeções quanto à alteração locacional proposta, enquanto a GEENG, por sua vez, aceitou o anteprojeto apresentado, com as devidas ressalvas.

27. A seguir, no quadro abaixo, apresentamos um resumo dos resultados alcançados nesta análise técnica:

Quadro 4 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
VI.B.	Manifestação das Áreas Relacionadas	GEENG e GEFOP manifestaram-se favoravelmente/sem oposição à demanda.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
VI.C.	Contrato de Concessão e Anexos	Há previsão contratual para alteração de local de edificação operacional.
VI.D.	Arcabouço Regulatório	O arcabouço regulatório vigente permite a alteração da localização de edificações operacionais.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica
VI.F.	Termo Aditivo	Deverá ser formalizado com a finalidade de atualização dos textos PER.
-	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Não se aplica.

VIII. CONCLUSÃO

28. Esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR reconhece a demanda apresentada pela Ecovias Minas Goiás, referente à proposta de alteração de localização da Passarela de

Pedestres ID-06 do km 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO, encaminhada pela Concessionária mediante a Carta EMG-GAC-0894-2025 (SEI nº 35699049), de 18/09/2025.

29. A presente análise fundamentou-se na veracidade das informações e documentos apresentados pela Concessionária, bem como nas manifestações das áreas técnicas desta Agência.

30. Diante do exposto, esta Gerência, sob a ótica contratual, manifesta parecer favorável à alteração de localização da Passarela de Pedestres ID-06 do km 277+500 para o km 278+900 da BR-050/GO com a devida formalização por meio de Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2013](#).

31. Ressalta-se, por fim, que quaisquer custos adicionais ou obrigações decorrentes da alteração proposta são de responsabilidade exclusiva da Concessionária, não cabendo pleito de reequilíbrio econômico-financeiro à ANTT.

32. Ademais, ressalta-se a importância de que a Concessionária, após a conclusão das obras, empreenda os esforços necessários para as tratativas junto à área técnica da ANTT, visando à devida formalização por meio de Termo Aditivo para alteração da localidade da passarela no texto do Programa de Exploração da Rodovia - PER.

IX. ENCAMINHAMENTOS

33. Por fim, será encaminhado ofício à Concessionária Ecovias Minas Goiás, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica.

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

ALEXANDRE ALVES SOUTO

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ALVES SOUTO, Gerente**, em 17/11/2025, às 23:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 18/11/2025, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37229788** e o código CRC **8025406D**.

Referência: Processo nº 50500.029711/2025-60

SEI nº 37229788

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br